

OBIETTIVO: Promozione dei Parchi delle riserve regionali
Valore target – entro il 31/12/2021

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Definizione degli obiettivi e dei contenuti del seminario/convegno	Atti di programmazione	04/02/2021	30/06/2021	Struttura X	30,00%
2	Organizzazione del seminario/convegno nel dettaglio	Programma del seminario/convegno	01/07/2021	30/11/2021	Struttura Y	50,00%
3	Seminario/convegno	Svolgimento seminario/convegno	01/12/2021	31/12/2021	Struttura Y	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Attuazione del piano d'azione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette
Valore target – entro il 31/12/2022

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Validazione bozze del documento di strategia e Piano di Azione	Application report + documento di strategia e piano di azione	10/01/2022	28/02/2022	Direzione	40,00%
2	Individuazione soggetti da sottoporre ai valutatori di europark ai fini della verifica di rispondenza del piano di azione a quanto esistente sul territorio	sopralluoghi con esito favorevole	31/03/2022	31/10/2022	Direzione	40,00%
3	Assegnazione da parte di Europark della Carta Eurtipea del Turismo Sostenibile all'ente parco	Certificazione	31/10/2022	31/12/2022	Direzione	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Redazione Piano Integrato del Parco ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30/2015
Valore target – entro il 31/12/2022

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Definizione delle strategie di piano e redazione relativi elaborati progettuali	Bozza relazione ed elaborati grafici progettuali	01/01/2021	30/04/2021	Direzione	50,00%
2	Definizione degli elaborati progettuali relativi alla fase pianificatoria ed alla fase programmatica del piano integrato	Bozza relazione ed elaborati grafici progettuali	01/05/2022	30/09/2022	Direzione	30,00%
3	Acquisizione pareri Comitato Scientifico e Comunità del Parco	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento	01/10/2022	31/12/2022	Direzione	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Rafforzare la percezione della presenza dell'area protetta e del Parco
Valore target – entro il 31/12/2022

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Sviluppo primo asse progettuale: Wayfinding - mappare, orientarsi identificare e dialogare	Linee guida sistema wayfinding	10/01/2022	31/10/2022	Direzione	40,00%
2	Sviluppo secondo Asse progettuale: External forniture - permettere la costruzione a ciascuno di una propria memoria del Parco	Linee guida per external forniture	10/01/2022	31/10/2022	Direzione	30,00%
3	Sviluppo terzo Asse progettuale: Brand Identity - L'immagine grafica che comunica un organismo unico verso l'esterno	Linee guida Brand Identity	01/04/2022	31/12/2022	Direzione	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Attuazione Masterplan Tenuta di San Rossore
Valore target – entro il 31/12/2022

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Ripristino caserma Pineta e spostamento personale Guardiaparco	Certificato Ultimazione lavori	10/02/2022	31/08/2022	Direzione	40,00%
2	Messa in sicurezza e ripristino aree esterne complesso La Giraffa e Centro Giacomini (Cascine Nuove)	Certificato ultimazione lavori	10/02/2022	30/06/2022	Direzione	40,00%
3	Primi interventi per nuovo Centro Visite Ponte alle Trombe	Certificato ultimazione lavori	01/09/2022	31/12/2022	Direzione	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%