

RISULTATO ATTESO Rafforzare la percezione della presenza dell'area protetta e del Parco. Rafforzare la centralità dell'Ente nella fruizione della Tenuta di San Rossore Valore target - entro il 31/12/2024						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Individuazione esperti per elaborazione progetto	Contratti/incantamenti	01/01/24	31/03/24	Direzione	20,00%
2	Definizione concessioni di beni (albergo, ristorante e bottega del Parco) e verifica degli strumenti di gestione della tenuta (regolamento immobili e piano fruizione)	Disciplinare per bando	01/01/24	30/11/24	Direzione	20,00%
3	Acquisizione dati su fruizione loro validazione	Banca dati visite guidate	01/03/24	30/09/24	Direzione	20,00%
4	Definizione nuovo modello di gestione centro visite	Disciplinare per bando	01/04/24	30/11/24	Direzione	20,00%
5	Avvio procedure di affidamento nuovo centro visite	Determina avvio procedure di gara	01/12/24	31/12/24	Direzione	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%