

RISULTATO ATTESO Promozione dei Parchi e delle riserve regionali. Stesura e realizzazione del calendario eventi e collaborazione all'implementazione del calendario eventi regionale Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Definizione degli obiettivi e dei contenuti del calendario eventi concordemente con Regione Toscana	Riunioni	01/02/2023	30/11/2023	Direzione	30,00%
2	Definizione calendario eventi	Calendario	01/02/2023	10/12/2023	Direzione	50,00%
3	Svolgimento eventi	Eventi	01/03/2023	31/12/2023	Direzione	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Prosecuzione nella redazione del Piano Integrato ai sensi degli articoli 27 e 29 della legge regionale n. 30/2015. Predisposizione degli atti e svolgimento delle attività finalizzati all'adozione del piano ed allo svolgimento della fase immediatamente successiva Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Acquisizione pareri definitivi Comunità del parco e Comitato Tecnico Scientifico	Pareri	01/01/2023	31/07/2023	Direzione	50,00%
2	Delibera di approvazione dei documenti di piano per la trasmissione alla Giunta Regionale da parte del Consiglio Direttivo	Delibera	01/03/2023	31/07/2023	Direzione	40,00%
3	Attività di revisione e integrazione del piano in esito ai contenuti delle osservazioni da parte delle strutture regionali e da parte della Consulta Regionale	Relazioni	30/05/2023	31/12/2023	Direzione	10,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Rafforzare la percezione della presenza dell'area protetta e del Parco. Rafforzare la percezione del parco e dei suoi caratteri identitari <i>Valore target – entro il 31/12/2023</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Wayfinding - Rilievo situazione segnaletica nel Parco	Documento di rilievo	10/01/2023	30/04/2023	Direzione	40,00%
2	Wayfinding - progetto nuova segnaletica nel parco	Progetto nuovi cartelli	10/04/2023	31/12/2023	Direzione	20,00%
4 3	Percorso partecipato su Balance Lago Massaciuccoli	Linee Guida per Manutenzione Balance	01/01/2023	30/09/2023	Direzione	40,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%

RISULTATO ATTESO Attuazione Masterplan Tenuta di San Rossore Valore target – entro il 31/12/2023						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Completamento intervento riduzione barriere architettoniche palazzo Rondò	Certificato ultimazione lavori	01/01/2023	31/12/2023	Direzione	40,00%
2	Completamento intervento coperture Cascine Nuove	Stato avanzamento lavori maggiore uguale 90%	01/01/2023	31/12/2023	Direzione	40,00%
3	Intrevento di ripristino percorso Sabrina Bulleri - 2 lotto	Stato avanzamento maggiore uguale al 60%	31/08/2023	31/12/2023	Direzione	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%