

RISULTATO ATTESO Rafforzare la percezione della presenza dell'area protetta e del Parco. Rafforzare la centralità dell'Ente nella fruizione della Tenuta di San Rossore Valore target – entro il 31/12/2024						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Individuazione esperti per elaborazione progetto	Contratti/incarichi	01/01/2024	31/03/2024	Direzione	20,00 %
2	Definizione concessioni di beni (albergo, ristorante e bottega del Parco) e verifica degli strumenti di gestione della tenuta (regolamento immobili e piano fruizione)	Disciplinare per bando	01/01/2024	30/11/2024	Direzione	20,00 %
3	Acquisizione dati su fruizione loro validazione	Banca dati visite guidate	01/03/2024	30/09/2024	Direzione	20,00 %
4	Definizione nuovo modello di gestione centro visite	Disciplinare per bando	01/04/2024	30/11/2024	Direzione	20,00 %
5	Avvio procedure di affidamento nuovo centro visite	Determina avvio procedure di gara	01/12/2024	31/12/2024	Direzione	20,00 %
Peso complessivo delle fasi (100 %)						100,00 %