

**RISULTATO ATTESO Attuazione Masterplan Tenuta di San Rossore**  
**Valore target – entro il 31/12/2023**

<b>Nr. fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Output</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>	<b>Struttura Responsabile</b>	<b>Peso %</b>
<b>1</b>	Completamento intervento riduzione barriere architettoniche palazzo Rondò	Certificato ultimazione lavori	01/01/2023	31/12/2023	Direzione	<b>40,00%</b>
<b>2</b>	Completamento intervento coperture Cascine Nuove	Stato avanzamento lavori maggiore uguale 90%	01/01/2023	31/12/2023	Direzione	<b>40,00%</b>
<b>3</b>	Intervento di ripristino percorso Sabrina Bulleri - 2 lotto	Certificato ultimazione lavori	01/01/2023	31/12/2023	Direzione	<b>20,00%</b>
<b>Peso complessivo delle fasi (100%)</b>						<b>100,00%</b>