

COPIA

**DETERMINAZIONE
N. 307 DEL 07-06-2021**

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RECINZIONI PERIMETRALI DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE - APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO DEL RUP PER INTERVENTO SUPPLEMENTARE, CON UTILIZZO DEL RIBASSO D'ASTA

ATTO N. 15 DEL 07-06-2021

IL DIRETTORE

RICHIAMATO il Bilancio economico di previsione 2021-2023 ed il Piano degli Investimenti 2021-2023 ad esso allegato, adottati con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15 aprile 2021;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni:

- n. 703 del 31/12/2019 di approvazione del progetto esecutivo in oggetto, autorizzazione alla spesa e avvio procedura a contrarre tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
- n. 228 del 24/04/2020 di aggiudicazione definitiva alla società CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA' COOPER. AGRICOLA FORESTALE - Via Enrico Fermi, 29 - Castelnuovo Garfagnana, C.F./P.I. 00522050467;

ATTESO che trattasi di servizio di ripristino delle recinzioni perimetrali della Tenuta di San Rossore, che prevede il taglio di alberi pericolanti sulla recinzione o caduti su di essa e interventi puntuali di ripristino delle rate, il tutto al fine di prevenire il passaggio degli ungulati dall'interno verso l'esterno;

RICHIAMATO

- il contratto di appalto rep. n. 550 del 14/09/2020 stipulato tra l'Ente Parco e la Ditta aggiudicataria CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA' COOPER. AGRICOLA FORESTALE;
- il verbale di consegna dei lavori attestato dal D.L. in contraddittorio con l'impresa appaltatrice in data 19/01/2021;

DATO ATTO che con Ordine di servizio emesso congiuntamente dalla Direzione Lavori e Responsabile del procedimento in data 09/04/2021, allegato in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. A), è stata disposta l'esecuzione di interventi volti al miglioramento ambientale del servizio appaltato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett e), consistenti in *attraversamento fosso mediante intubamento del medesimo con tubo Ecopal diametro 600 per una*

lunghezza di mt 2,00, riempimento con la terra scavata e realizzazione alle estremità di palizzata con pali di castagno per il contenimento della terra;

RILEVATO dal suddetto ordine di servizio che

- le modifiche non sono sostanziali secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 4 del d.lgs.50/2016;
- il valore della modifica rispetta entrambi i vincoli posti dall'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016

DATO ATTO conseguentemente che risulta possibile operare la modifica del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso

DATO ATTO del concordamento del nuovo prezzo a corpo secondo la nota trasmessa dalla Ditta appaltatrice Centro Legno Ambiente, acquisita al protocollo n. 4390 del 22/03/2021, per un importo di € 1.420,00 oltre IVA, allegato sotto la lettera B alla proposta di atto del responsabile del procedimento;

DATO ATTO che tale importo risulta pari al 4,46% del valore dell'appalto, pertanto inferiore al limite del 10% fissato dal citato art. 106 del D.lgs. 50/2016 e che trova copertura nelle disponibilità delle somme a disposizione del quadro economico, e che conseguentemente il quadro economico risulta così rimodulato:

descrizione	importi
Lavori appaltati	31.776,83
<i>lavori supplementari</i>	<i>1.420,00</i>
Totale imponibile	33.196,83
IVA 22%	7.303,30
TOTALE	40.500,13
<i>Somme a disposizione</i>	<i>40.501,19</i>

RICHIAMATO il parere di regolarità contabile rilasciato dall'Ufficio Finanze e Bilancio;

RITENUTO pertanto di prendere atto di quanto disposto dalla direzione lavori in accordo con il Responsabile del procedimento;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 40 comma 4 lettera g) della legge regionale 50/2015;

RICHIAMATO il codice identificativo della gara in oggetto (**CIG**) n. Z0E29E4E8D;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, di prendere

1. dell'Ordine di servizio emesso dalla Direzioni Lavori e sottoscritto dal RUP in data 9/04/2021, con le motivazioni all'interno contenute, sottoscritto per accettazione della Ditta appaltatrice (Allegato sub lett. A);
2. che a seguito dell'ordine di servizio suddetto e del concordamento prezzi con l'impresa il nuovo importo contrattuale risulta rimodulato in 33.196,83 euro oltre iva ed il quadro economico dell'intervento risulta:

descrizione	importi
Lavori appaltati	31.776,83
lavori supplementari	1.420,00
Totale imponibile	33.196,83
IVA 22%	7.303,30
TOTALE	40.500,13
Somme a disposizione	40.501,19

3. che si procederà alla copertura dei costi dell'intervento, ulteriori a quanto già previsto nel contratto di appalto di cui al rep. n. 550 del 14/09/2020, trovano imputazione alla voce C013b-P12b "Interventi di protezione aree agricole esterne a san Rossore - delimitazione Palazzetto" del Piano degli Investimenti 2021-2023 allegato al Bilancio previsionale 2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo del 15 aprile 2021 n. 12;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Gorreri;
5. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
 - a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell'art. 34 dello Statuto dell'Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI