

ENTE PARCO REGIONALE

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

Lavori di **RIPRISTINO DELLA PINETA DI PINO MARITTIMO**

DANNEGGIATA DA MATSUCOCCUS FEYTAUDI IN LOCALITA'

MACCHIA LUCCHESE - CUP B45D19000130006- CIG 80907455FC

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno il giorno del mese di in

.....

PREMESSO:

-che con contratto n. rep. scritture private n. 548 del 27/08/2020 l'impresa MASSONI P&M con sede in Capannori (LU), Via Sottomonte, 160 Guamo - 55060 Capannori (LU), COD. FISC. e P. IVA n. 00410040463 ha assunto l'esecuzione dei lavori di "ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da *Matsucoccus feytaudi* in località Macchia Lucchese" per l'importo di euro € € 154.556,13 corrispondente ad un ribasso pari al 30,64% rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad € 222.831,80 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.125,25 e oltre IVA di legge al 22%;

-che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto in luogo di altre inizialmente previste e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a corpo e a misura di € **173.612,04** al netto del ribasso d'asta del 30,64%, oltre a € 13.125,25 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso, cui si aggiungono, in applicazione della DGRT 20 maggio 2020, n. 645, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza disposte a livello nazionale per prevenire il contagio da Covid-19 pari ad € 4.653,77, oltre IVA al 22%;

-che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di € 27.473,92 e 4.653,77 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con Determina n. 584 del 13/11/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. Paolo MASSONI nella qualità di titolare dell'Impresa MASSONI P&M con sede in Capannori (LU), Via Sottomonte, 160 Guamo - 55060 Capannori (LU, presa visione della predetta perizia suppletiva,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia suppletiva redatta dalla progettista dell'Ufficio Gestione Risorse Naturali e Forestali dell'Ente Parco e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e contemplati nella perizia prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 548 del 27/08/2020 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati per l'importo complessivo dei lavori a corpo e a misura di € **173.612,04** al netto del ribasso d'asta del 30,64%, oltre a € 13.125,25 per oneri di sicurezza che non sono variati, ed € 4.653,77 i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza

disposte a livello nazionale per prevenire il contagio da Covid-19 di cui alla DGRT 20 maggio 2020, n. 645– rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 19.055,90 rispetto a quelli contrattuali per lavori a corpo, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 12.32% o al 14.13% considerando gli oneri di sicurezza e quelli aggiuntivi covid-19, comunque contenuti nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art. 3

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

L'Esecutore.....

Il Direttore dei Lavori

il Responsabile del procedimento