



**Oggetto: PSR sottomisura 8.5 conoscere e gestire il patrimonio forestale della Tenuta di San Rossore -punti informativi nella Tenuta di San Rossore. CUP Artea 846578**

**Analisi situazione e preventivi**

La procedura di affidamento diretto per la realizzazione di punti informativi sul bosco e sulla selvicoltura era stata avviata con determina n. 821 del 29/12/2021, autorizzando un importo pari ad € 9.299,18 alla voce di costo B.6.a.0014 "PSR sottomisura 8.5 conoscere e gestire il patrimonio forestale della tenuta di san rossore -punti informativi nel parco del Bilancio 2021/2023. Il finanziamento sulla misura 8.5 del PSR comprendeva sia la realizzazione di questi punti informativi nel bosco, sia (soprattutto) la redazione del nuovo Piano di Gestione forestale della tenuta di San Rossore (in corso di ultimazione).

In base alla suddetta determina, erano quindi state inviate richieste di preventivo a 5 Ditte specializzate in arredi per esterni. Tutti i preventivi pervenuti (3 preventivi) sono risultati superiori all'importo di progetto per cui è risultato impossibile procedere all'affidamento. Contattate le Ditte, hanno lamentato aumenti dei costi nel corso del 2021.

Si è quindi deciso di aggiornare il progetto al prezzario 2022, sia per quanto riguarda le forniture, sia per quanto riguarda i lavori di installazione di parte degli arredi.

La differenza risultata, pari ad € 3.096,60 oltre IVA (€3.777,85 IVA compresa), è stata prevista nel nuovo Bilancio previsionale 2022-2024 dell'Ente Parco in corso di approvazione.

Alla data odierna il Bilancio tuttavia non risulta ancora approvato e quindi non è stato possibile autorizzare la differenza: l'unico importo finora autorizzato è quello finanziato sul PSR pari ad € 9.299,18 alla voce di costo B.6.a.0014 del Bilancio 2021/23.

Abbiamo proceduto a richiedere alle Ditte un aggiornamento dei preventivi, che sono risultati nuovamente superiori a quanto computato, pur con il prezzario 2022, come nei prospetti che seguono:

voce	FLY srl (prot. n. 10257 del 23/06/2022)			MARINELLI srl (prot. n. 10258 del 23/06/2022)			ARTS E ALTRO PROJECT (prot. n. 10259 del 23/06/2022)		
	prezzo unitario	n.	totale	prezzo unitario	n.	totale	prezzo unitario	n.	totale
bacheca	900	5	4500	590	5	2950	780	5	3900
tavolo con panche	550	2	1100	540	2	1080	650	2	1300
panchina	330	8	2640	262	8	2096	400	8	3200
Portabici	170	7	1190	354	7	2478	330	7	2310
posa in opera	a corpo		2500			3340			700
<b>TOTALE</b>			<b>11930</b>			<b>11944</b>			<b>11410</b>
<b>Tempi consegna</b>			<b>45gg</b>			<b>30gg</b>			<b>60gg</b>

Descrizione	Importi progetto 2019	Importi aggiornati 2022	Preventivo FLY	Preventivo MARINELLI	Preventivo ARTS E ALTRO
Forniture	6.698,98	€ 8.437,93	9430,00 (+992,07)	8604 (+166,07)	10710 (+2272,07)
Lavori+oneri sicurezza e misure specifiche covid-19	923,3	€ 2.280,95	2500,00 (+219,05)	3340 (+1059,05)	700 (-1580,95)
<b>Totale imponibile</b>	<b>7622,28</b>	<b>€ 10.718,88</b>	<b>11930</b> <b>(+1211,12)</b>	<b>11944</b> <b>(+1225,12)</b>	<b>11410</b> <b>(+691,12)</b>
IVA 22%	1676,9	€ 2.358,15	2624,60	2627,68	2510,20
<b>TOTALE</b>	<b>9.299,18</b>	<b>€ 13.077,03</b>	<b>14554,60</b> <b>(+1477,57)</b>	<b>14571,68</b> <b>(+1494,65)</b>	<b>13920,20</b> <b>(+843,17)</b>
<b>DifferenzaPSR/Bilancio</b>	<b>0</b>	<b>3777,85</b>	<b>5.255,42</b>	<b>5.272,50</b>	<b>4.621,02</b>

Poiché come disposto dall'art. 26 del decreto legge 17/05/2022 n. 50 "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", le Regioni devono aggiornare il Prezzario regionale entro il 31/07/2022, teoricamente sarebbe possibile procedere ad un nuovo aggiornamento del progetto in modo che tutti i preventivi risultino inferiori a quanto computato. Tuttavia questo non è possibile per i tempi di rendicontazione (entro il 31/08/2022 per il PSR), per cui occorre procedere in altro modo.

Il preventivo migliore risulta essere quello di FLY srl, perché, pur essendo di importo superiore a quello di Arts e Altro Project, garantisce la consegna entro 45 gg dall'ordine, mentre i tempi garantiti da Arts e Altro Project (60gg) non sono compatibili con i tempi di rendicontazione.

Pertanto si dovrà autorizzare la differenza di spesa pari ad € 5.255,42, a valere sulla voce "Manutenzione assetto parco e territorio" B.7.a.0001 del Bilancio 2021/23.

La Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Francesca Logli