

**DETERMINAZIONE
N. 1 DEL 10-01-2023**

Oggetto: Appalto dei servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla Redazione del Piano Integrato per il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli - CUP B66I18031700006 / CIG 89225587C9 - Concessione proroga per l'espletamento del servizio.

ATTO N. 1 DEL 10-01-2023

II DIRETTORE

Visto il provvedimento del presidente n. 19 del 27.12.2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore del parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell'inizio del servizio presso l'ente parco in data 10 gennaio 2019;

Vista la deliberadellaggiuntaRegionalen. 97 del 5 febbraio2018 “L.R. 30/2015, art. 44, comma 2; l.r. 24/2000, art. 7- Approvazione del documento di indirizzo annuale 2018 agli enti parco regionali” con la quale è stata data attivazione al PSR 2014/2020, sottomisura 7.1. per permettere l'avvio della redazione dei piani integrati dei parchi regionali, assegnando un finanziamento pari ad euro 150.000 €, la cui scadenza di rendicontazione risulta individuata al 30 marzo 2021;

Dato Atto altresì che in relazione alla crisi pandemica con decreto 11233 del 2.07.2021 la Regione Toscana ha concesso la proroga nel limite massimo di mesi sei, rimodulando il target da raggiungere cosicché ai fini della rendicontazione del finanziamento, risulta necessario consegnare tutti i documenti richiesti per l'avvio della adozione da parte della Regione Toscana entro il 20 settembre 2022.

Richiamata la determinazione n. 604 del 20/12/2021, rettificata con determinazione 673 del 10/11/2021, con cui si avviava la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del Piano integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D.lgs. 50/2016 ss.mm. e secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara, nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto per un importo a base di gara di € 125.000,00 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA;

Dato atto che

- in esito allo svolgimento della gara attraverso la piattaforma regionale START è risultata aggiudicataria la RTI Terre.it – Nemo – Avv. Muraca, con legale rappresentante l'arch. Fabrizio Cinquini, per un importo di 112.000,00 €a netto di oneri previdenziali ed iva;
- il contratto risulta sottoscritto in data 21 marzo 2022 e nello stesso è prevista una durata contrattuale e di 300 giorni naturali e consecutivi così distribuiti:
 - 240 giorni decorrenti dall'ordine di esecuzione dei servizi previsti per l'affidamento;

- Interruzione dei termini per il periodo di tempo necessario all'ente parco per la valutazione della documentazione ai fini dell'adozione del piano integrato del parco,
- Successivi 60 giorni decorrenti dall'ordine di esecuzione del responsabile del procedimento per la integrazione e/o revisione dei servizi prestati nonché il generale supporto al coordinatore della progettazione per la predisposizione delle modifiche necessarie alla adozione del Piano Integrato del parco, secondo le indicazioni di ente parco e della Comunità del parco;

Dato Atto che la consegna del servizio, contrariamente a quanto espresso in contratto, deve considerarsi coincidente con la data di firma del contratto avvenuto il 23 marzo 2022 in conseguenza della aggiudicazione definitiva alla RTI Terre.it – Nemo – Avv. Muraca, avvenuta in data 1 marzo 2023 con determinazione n. 114;

Dato Atto altresì che il responsabile del procedimento non è ricorso alla interruzione dei termini, prevista in contratto, preferendo l'ente parco procedere in contemporanea all'acquisizione delle osservazioni/integrazioni ed alla predisposizione delle modifiche al Piano integrato del parco e che conseguentemente la data di scadenza dei 300 giorni naturali e consecutivi risulta il 16 gennaio 2023;

Dato Atto che in data 12 agosto 2022 l'ente parco ha proceduto a richiedere una seconda proroga ad Artea in conseguenza della complessità del procedimento per i ritardi conseguenti al mancato rinnovo degli organi del parco nonché alla necessità di procedere con due nuove incontri partecipativi per Pisa/San Rossore (23 marzo 2022) e per Vecchiano (28 marzo 2022).

Considerato che con decreto n. n 17059 del 30/08/2022, comunicato con nota n. prot. 13073 del 2/09/2022 dalla Regione Toscana, è stata concessa una ulteriore proroga di 180 gg per l'utilizzo del finanziamento ARTEA – 150.000,00€ e che conseguentemente la data ultima di rendicontazione risulta il 16 marzo 2023;

Valutato che i ritardi che hanno portato alla richiesta ed ottenimento della proroga da parte della Regione Toscana, hanno influenzato negativamente l'andamento del procedimento di prestazione dei servizi affidati alla RTI e che conseguentemente è stata avanzata la richiesta di una proroga del termine contrattuale della prestazione di servizi, in particolare riallineando la scadenza contrattuale con quella di rendicontazione;

Dato atto che la necessità di modifica è determinata dalle circostanze imprevedute e imprevedibili per l'ente Parco e che la modifica non altera la natura generale del contratto con la RTI Terre.it – Nemo – Avv. Muraca;

Richiamato l'articolo 106 del DLGS 50/2016 “*modifica di contratti durante il periodo di efficacia*” E in particolare il comma 1 lettera c;

Ritenuto pertanto opportuno concedere, per quanto esposto, una proroga di giorni 70 naturali e consecutivi alla RTI Terre.it – Nemo – Avv. Muraca, cosicché la data di ultimazione della prestazione di servizi risulta prorogata al 27 marzo 2023

Visto l'articolo 23 “*Compiti del Direttore*” del vigente Statuto di questo Ente Parco;

Richiamato il codice CIG 89225587C9 - CUP B66I18031700006 dell'intervento;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA



**ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI**

Per quanto espresso in narrativa, parte integrante della presente determinazione;

1. Di dare atto che ricorono i termini previsti nel d.lgs 50/2016 relativamente alla concessione di una proroga al contratto per la prestazione di servizi affidata alla RTI Terre.it – Nemo – Avv. Muraca;
2. Di concedere tale proroga nei limiti riconosciuti dalla proroga concessa all'ente parco per la rendicontazione del finanziamento assegnato ed in particolare di giorni 70 naturali e consecutivi cosicché la data di ultimazione della prestazione di servizi risulta rimodulata al 27 marzo 2023;
3. Di dare atto che non risultano costi aggiuntivi per l'ente rispetto a quanto già previsto e riportato in contratto che si intende qui confermato;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio di Piano ed alla RTI Terre.it – Nemo – Avv. Muraca, con legale rappresentante l'arch. Fabrizio Cinquini,;
5. EuroDi dare atto che Responsabile unico del Procedimento è l'Ing. Riccardo Gaddi, secondo quanto disposto con delibera di Giunta regionale della Toscana;
6. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell'art. 34 dello Statuto dell'Ente-Parco.
7. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
 - a. Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra

**IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.