

### 8. ANDAMENTO UTILIZZO RESIDUI PUR 2012 NEL TEMPO

Il finanziamento Residui PUR 2012 risulta di consistenza accertata dal Commissario straordinario che ha concluso la propria attività nell'anno 2012. Tale valore è rimasto inutilizzato per molti anni, nella difficoltà dell'ente parco da una parte di produrre progettazioni e realizzazione di interventi e dall'altra di produrre con continuità negli anni i vari Bilanci di previsione e di esercizio.

La ripresa dell'attività di investimento coincide con l'anno 2018 dal quale si è partiti per ricostruire la dinamica dei vari piani di investimento nel tempo.

In particolare, per quanto riguarda la pianificazione e l'utilizzo delle risorse dal 2018 ad oggi si riporta una tabella nella quale sono anche indicate nelle ultime righe la proiezione dello stato di avanzamento dei finanziamenti al 31 dicembre 2020 (evidenziata in verde chiaro).


Si evidenzia in particolare del PUR come il valore del finanziamento utilizzato per un bilancio di esercizio sia coincidente con il valore a consuntivo dell'anno precedente che rimane da utilizzare.

I valori relativi al periodo 2012 – 2020 sono stati anche rappresentati in forma grafica per evidenziare la dinamica di utilizzo degli stessi. In particolare si è rappresentato nel tempo l'andamento delle seguenti curve:

- (a) Realizzato
- (b) In corso
- (c) Da realizzare
- (d) Economia riutilizzabile

considerando l'utilizzo dei fondi residui al 2012 pari a 4.200.000,00 €. Si è considerato in questo caso anche la proiezione di stato di avanzamento del piano al 31 dicembre 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valore inizio Anno	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.140.048,98 €	3.690.983,11 €
Valore realizzato nell'anno	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	59.951,02 €	449.065,87 €	1.007.528,76 €
Valore in corso di realizzazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	52.163,52 €	286.135,60 €	1.536.480,00 €
Valore da realizzare	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.087.885,46 €	3.056.284,52 €	1.146.974,35 €
Economia da riutilizzare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	- €	348.562,99 €	



La rappresentazione parte dall'anno 2012 e mostra come la ripresa degli investimenti PUR avvenga nell'anno 2018. La linea verticale rossa indica i valori dei dati all'anno 2019 che sono evidenziati in rosso mentre i valori in giallo costituiscono una previsione dello stato di avanzamento delle varie tipologie di curva al 31 dicembre 2020. Il valore da realizzare risulta in rapido decremento con previsione di azzeramento nell'arco di uno massimo due esercizi finanziari. Tale indicazione per segnalare che al termine del 2021 non saranno disponibili finanziamenti per la Tenuta di San Rossore. Le linee del valore realizzato nell'anno e del valore in corso di realizzazione sono in rapida crescita così come la curva del valore da realizzare risulta in rapida decrescita.

Si segnala che al termine del presente esercizio finanziario il valore in corso di realizzazione risulterà superiore a quanto ancora da realizzare, risultato che si accentua ancora di più se si tiene conto di quanto già realizzato (curva rosso scuro).