

| RISULTATO ATTESO Promozione dei Parchi e delle riserve regionali. Stesura e realizzazione del calendario eventi e collaborazione all'implementazione del calendario eventi regionale<br><i>Valore target – entro il 31/12/2024</i> |                                                                                                                                |                                  |                 |               |                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------|
| Nr. fase                                                                                                                                                                                                                           | Descrizione fase                                                                                                               | Output                           | Inizio previsto | Fine prevista | Struttura Responsabile | Peso %  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | Collaborazione con Regione toscana per la stesura eventi secondo le richieste regionali                                        | Esiti riunioni                   | 01/01/24        | 31/12/24      | Direzione              | 10,00%  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                  | Definizione degli obiettivi e dei contenuti del calendario eventi per il parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli         | Dellibera/determina di indirizzo | 01/01/24        | 31/08/24      | Direzione              | 10,00%  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                  | Definizione calendario eventi                                                                                                  | Calendario eventi ente parco     | 01/02/24        | 31/08/24      | Direzione              | 20,00%  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                  | Manifestazione VIVIPARCO                                                                                                       | Realizzazione eventi             | 01/04/24        | 30/09/24      | Direzione              | 40,00%  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                  | Svolgimento altri eventi organizzati direttamente o tramite associazioni di tutela ambientale e/o convenzionati con ente parco | Realizzazione eventi             | 01/03/24        | 31/12/24      | Direzione              | 20,00%  |
| Peso complessivo delle fasi (100%)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                  |                 |               |                        | 100,00% |