

RISULTATO ATTESO Promozione dei Parchi e delle riserve regionali. Stesura e realizzazione del calendario eventi e collaborazione all'implementazione del calendario eventi regionale Valore target – entro il 31/12/2024						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Collaborazione con Regione toscana per la stesura eventi secondo le richieste regionali	Esiti riunioni	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	10,00 %
2	Definizione degli obiettivi e dei contenuti del calendario eventi per il parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli	Delibera/determina di indirizzo	01/01/2024	31/08/2024	Direzione	10,00 %
3	Definizione calendario eventi	Calendario eventi ente parco	01/02/2024	31/08/2024	Direzione	20,00 %
4	Manifestazione VIVIPARCO	Realizzazione eventi	01/04/2024	30/09/2024	Direzione	40,00 %
5	Svolgimento altri eventi organizzati direttamente o tramite associazioni di tutela ambientale e/o convenzionati con ente parco	Realizzazione eventi	01/03/2024	31/12/2024	Direzione	20,00 %
Peso complessivo delle fasi (100 %)						100,00 %