

RISULTATO ATTESO Promozione dei Parchi e delle riserve regionali. Stesura e realizzazione del calendario eventi e collaborazione all'implementazione del calendario eventi regionale
Valore target – entro il 31/12/2023

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Definizione degli obiettivi e dei contenuti del calendario eventi concordemente con Regione Toscana	Riunioni	01/02/2023	30/11/2023	Direzione	30,00%
2	Definizione calendario eventi	Calendario	01/02/2023	10/12/2023	Direzione	50,00%
3	Svolgimento eventi	Eventi	01/03/2023	31/12/2023	Direzione	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%