

RISULTATO ATTESO Rafforzare la percezione della presenza dell'area protetta e del Parco. Rafforzare la percezione del parco e dei suoi caratteri identitari

Valore target – entro il 31/12/2023

Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Wayfinding - Rilievo situazione segnaletica nel Parco	Documento di rilievo	10/01/2023	30/04/2023	Direzione	40,00%
2	Wayfinding - progetto nuova segnaletica nel parco	Progetto nuovi cartelli	10/04/2023	31/10/2023	Direzione	10,00%
3	Wayfinding - installazione segnaletica nella tenuta	Realizzazione I lotto intervento	01/09/2023	31/12/2023	Direzione	10,00%
4	Percorso partecipato su Bilance Lago Massaciuccoli	Linee Guida per Manutenzione Bilance	01/01/2023	30/06/2023	Direzione	40,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%