

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ**

[ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016]

Data del Certificato	03.04.2023
Stazione appaltante	Ente Parco regionale MSRM
Appalto	SERVIZI TECNICI MULTIDISCIPLINARI E SPECIALISTICI DI SUPPORTO E CONTRIBUTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO INTEGRATO PER IL PARCO DI MIGLIARINO S. ROSSORE MASSACIUCCOLI
Codice Unico Progetto (CUP) Codice Identificativo Gara (C.I.G.)	B66I18031700006 89225587C9
Aggiudicatario	R.T.I. Soc. TERRE.IT (mandataria) / Soc. N.E.M.O. / Studio legale avv. G. Muraca
Contratto	N° REP. 581 del 22/03/2022
Importo di contratto	€ 112.000,00 +oneri prev.li prof.li +iva22%
Scadenza esecuzione (comprese proroghe – Det. n.1 del 10/01/2023)	27/03/2023
Responsabile del procedimento	ing. Riccardo Gaddi (Direttore Ente Parco)
Responsabile esecuzione	arch. Andrea Porchera (responsabile Ufficio di Piano Ente Parco)

VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Data inizio prestazioni	12/04/2022
Data ultimazione prestazioni	17/03/2023 (documentaz. al Prot. N.2967 del 17.03.2023)
Giorni di ritardo	00
Garanzia prestata	€ 5.600,00 - Polizza fideiussoria n. 10056210000684 del 20.01.2022
Pagamenti effettuati	-Per anticipazione 20% = € 22.400,0+oneri prev.li prof.li +iva22% (Det. n. 259 del 09/05/2022) -Per S.A.L = € 0,00
Ritenute di garanzia (ex art. 30 D.Lgs. 50/2016 – 0,5%)	€ 0,00
Detrazioni per penali da ritardo	€ 0,00
Altre penali	€ 0,00
Credito appaltatore/ saldo	€ 89.600,00 +oneri prev.li prof.li +iva22%



Osservazioni/annotazioni del RUP e del REC-Responsabile Ufficio di piano	Nessuna
--	---------

Sulla base delle verifiche effettuate, di cui sopra riscontro sintetico,

- Esaminata la documentazione prodotta, trasmessa in prima istanza al prot. n. 15936 del 28.11.2022, attinente il Quadro Conoscitivo completo propedeutico alla redazione della proposta di piano, e l'elaborazione finale fornita per le collaborazioni specialistiche e la verifica giuridico legale normativa attinenti la redazione del Quadro Progettuale di Piano, trasmessa al prot. n. 2967 del 17.03.2023;
- Viste e richiamate le molteplici riunioni congiunte tenute, sia in presenza che per via telematica, comprendenti anche le amministrazioni pubbliche territorialmente coinvolte, nel periodo dalla data di inizio alla data di ultimazione delle prestazioni, tra l'Ufficio di piano e tutti gli specialisti esterni titolari del contratto di appalto, dalle quali sono scaturiti fondamentali contributi per la redazione e l'avanzamento della proposta di piano;
- Dato atto della completezza della suddetta documentazione e della conformità con quanto di contratto d'appalto;
- Accertato che la prestazione fornita risulta alla data del presente certificato conclusa nella scadenza di contratto, non comportando detrazioni o penali per giorni di ritardo, e che risulta rispondente in tutto agli obblighi di contratto nonché alle specifiche del capitolato speciale di appalto/disciplinare prestazionale;
- Atteso che non sussistono condizioni o restrizioni all'emissione della presente certificazione;

richiamato l'art. 8 del "Capitolato speciale di appalto descrittivo prestazionale":

SI CERTIFICA

- che la prestazione in appalto, sopra richiamata, è stata eseguita dall'appaltatore in modo regolare e conforme al contratto d'appalto, innanzi specificato, e che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto/capitolato speciale di appalto e dai conseguenti ordini/disposizioni dello scrivente ufficio (Responsabile dell'esecuzione del contratto) durante il corso di essa;
- che la Stazione appaltante può liquidare il credito dell'appaltatore pari ad € 89.600,00 +oneri prev.li prof.li +iva22%, quale saldo finale della prestazione eseguita.

il Responsabile P.O. dell'Ufficio di Piano integrato del parco
dell'Ente Parco regionale M.S.R.M.
responsabile dell'esecuzione del contratto

arch. Andrea Porchera

[Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e norme collegate - il documento digitale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa]

Porchera
Andrea

Firmato digitalmente
da Porchera Andrea
Data: 2023.04.03
14:33:58 +02'00'

- Controfirmato dall'appaltatore per accettazione,
L.R. Società mandataria :



CINQUINI FABRIZIO
Ordine Architetti P.P.C. - Provincia
di Lucca
Architetto
03.04.2023 14:36:59 GMT+01:00