

RISULTATO ATTESO Attuazione del piano d'azione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette						
Valore target – entro il 31/12/2024						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Aggiornamento documento delle Azioni previste nella Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette (CETS)	Documento aggiornato	01/01/24	31/12/24	Direzione	10,00%
2	Individuazione iniziative per riduzione e mitigazione punti di debolezza derivati da analisi SWOT inserita nella carta	Determinazione Direttore	01/01/24	31/08/24	Direzione	30,00%
3	Attuazione 25% attività previste nella Carta	Attività realizzate	01/02/24	31/08/24	Direzione	40,00%
4	Sviluppo della Rete CETS e del Forum	Realizzazione eventi	01/04/24	31/12/24	Direzione	20,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%