

RISULTATO ATTESO Rafforzare la percezione della presenza dell'area protetta e del Parco. Rafforzare la percezione del parco e dei suoi caratteri identitari attraverso i Centri visitatori e la cartellonistica <i>Valore target – entro il 31/12/2024</i>						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Lago di Massadiuccoli: Centro visitatori La Brilla - nuova concessione immobile in accordo con il comune di Massarosa	Individuazione concessionario	10/01/24	30/10/24	Direzione	40,00%
2	Tenuta Salvati: Centro visitatori ex Magazzino Cereali - progetto e primi interventi per utilizzo	Determina approvazione progetto	10/01/24	31/12/24	Direzione	20,00%
3	Tenuta di Coltano: Centro visitatori Palazzo Mediceo - nuova concessione immobile in accordo con il comune di Pisa	Individuazione concessionario	01/01/24	31/12/24	Direzione	10,00%
4	Tenuta di San Rossore: realizzazione nuova cartellonistica interna alla tenuta	Nuova cartellonistica installata	01/03/24	31/12/24	Direzione	30,00%
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%