

RISULTATO ATTESO Rafforzare la percezione della presenza dell'area protetta e del Parco. Rafforzare la percezione del parco e dei suoi caratteri identitari attraverso i Centri visitatori e la cartellonistica Valore target – entro il 31/12/2024						
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %
1	Lago di Massaciuccoli: Centro visitatori La Brilla - nuova concessione immobile in accordo con il comune di Massarosa	Individuazione concessionario	10/01/2024	30/10/2024 31/12/2024	Direzione	40,00 %
2	Tenuta Salviati: Centro visitatori ex Magazzino Cereali - progetto e primi interventi per utilizzo	Determina approvazione progetto	10/01/2024	31/12/2024	Direzione	20,00 %
3	Tenuta di Coltano: Centro visitatori Palazzo Mediceo - nuova concessione immobile in accordo con il comune di Pisa	Individuazione concessionario	01/01/2024	31/12/2024	Direzione	10,00 %
4	Tenuta di San Rossore: realizzazione nuova cartellonistica interna alla tenuta	Nuova cartellonistica installata	01/03/2024	31/12/2024	Direzione	30,00 %
Peso complessivo delle fasi (100 %)						100,00 %